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Zarządzanie projektami (kompleksowo)
(kod: PM-XXL-AGILE-AI)
Opis i cel szkolenia
Nasze flagowe, kompleksowe szkolenie z zarządzania projektami. Łączy solidne
podstawy, z praktyką Agile/Scrum oraz nowoczesnym wykorzystaniem AI w
codziennej pracy project managera.

Zaczynamy od klasyki: cykl życia projektu, definiowanie celu i zakresu,
harmonogram i budżet, praca z ryzykiem oraz interesariuszami. Następnie
przechodzimy do zwinności: role (PO/SM/Zespół), artefakty, wydarzenia,
estymacja i planowanie przyrostowe, metryki i dopasowanie podejścia do
kontekstu. Wreszcie, pokazujemy, jak wpiąć narzędzia AI w realny workflow:
przygotowanie backlogu, analiza ryzyk, raporty statusowe, komunikacja z
zespołem i klientem, tworzenie dokumentacji oraz usprawnianie decyzji.
Zapewniamy dużo ćwiczeń i case’ów — pracujemy na przykładach, checklistach i
szablonach nadających się do wykorzystania w pracy. Uważamy też, że warto co
najmniej zapoznać się i rozważyć wykorzystanie możliwości oferowanych przez
narzędzia AI. Mogą one usprawnić czy przyspieszyć pracę, być przydatne
praktycznie w każdej branży - również w zarządzaniu projektami.

Po szkoleniu, uczestnicy potrafią samodzielnie poprowadzić projekt od briefu do
zamknięcia, rozumieją różnice i umieją dobrać właściwe podejście (klasyczne vs.
zwinne) oraz potrafią świadomie wykorzystywać AI do pomocy, usprawnienia
pracy PM i przyspieszenia żmudnych zadań, bez utraty jakości i z dbałością o
bezpieczeństwo danych.

Całość kursu składa się z trzech składowych bloków - fundamentów zarządzania
projektami, metodyk zwinnych oraz wykorzystania AI w pracy project managera.
Łącznie jest to sześć dni (48h) zajęć, najczęściej organizowanych w trzech blokach
- po dwa dni, w kolejnych następujących po sobie tygodniach (często są to czwartki
i piątki). Dla osób, które nie chcą lub nie mogą wziąć udziału we wszystkich
modułach - jest możliwość zapisania się również na każdy z modułów osobno.

Dostępne moduły:
— Moduł I: Podstawy zarządzania projektami
— Moduł II: Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków. Agile i elementy

Scrum
— Moduł III: AI w zarządzaniu projektami

Czas trwania
6 dni

Program
Moduł I: Podstawy zarządzania projektami
1. Kluczowe definicje i podstawowe pojęcia

— najważniejsze właściwości projektu
— różnice między projektem a zwykłymi zadaniami operacyjnymi
— formułowanie celu projektu
— etapy cyklu życia projektu i tzw. bramki decyzyjne
— interesariusze projektu oraz ich kluczowe role
— porównanie podejścia klasycznego (kaskadowego) i zwinnego (agile)
— istota zarządzania konfiguracją w projekcie
— zarządzanie zmianą w trakcie realizacji projektu
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2. Przygotowanie startu projektu
— zakres ról i odpowiedzialności na etapie inicjowania projektu
— doprecyzowanie i identyfikacja celu strategicznego
— potrzeby interesariuszy oraz plan współpracy z nimi
— opis wizji produktu / rezultatu (celu) projektu
— określanie ograniczeń czasowych i budżetowych
— analiza dotychczasowych doświadczeń i wniosków z poprzednich projektów
— identyfikacja ryzyka biznesowego i opracowanie reakcji
— formalne uruchomienie projektu

3. Opracowanie planu strategicznego projektu
— doprecyzowanie wizji produktu projektu
— wybór formuły realizacji przedsięwzięcia
— szacowanie kluczowych parametrów na poziomie strategicznym
— rozpoznanie zależności zewnętrznych oraz warunków startu projektu
— zaprojektowanie struktury organizacyjnej projektu
— interesariusze na etapie realizacji – ich rola i oczekiwania
— dokumentowanie wymagań oraz ich priorytetyzacja
— identyfikacja produktów / rezultatów cząstkowych
— kryteria jakości oraz akceptacji wymagań
— różnica między zapewnieniem jakości a kontrolą jakości
— planowanie działań związanych z zapewnieniem jakości
— planowanie czynności kontrolnych jakości
— wskazanie zadań zarządczych i wytwórczych
— wyznaczenie głównych etapów projektu
— określenie punktów kontrolnych (kamieni milowych)
— ustalanie kolejności zadań
— metody szacowania w projekcie
— szacowanie pracochłonności oraz potrzebnych zasobów
— określanie czasu trwania poszczególnych zadań
— struktura zasobów i ich kalendarz dostępności
— budowanie harmonogramu projektu
— niepewność planowania i wynikające z niej ryzyko operacyjne
— stworzenie bazowego planu strategicznego

4. Realizacja projektu w praktyce
— przygotowanie planu dla konkretnego etapu
— analiza i ocena możliwości wprowadzenia zmian
— delegowanie zadań do zespołów projektowych
— monitorowanie postępu prac
— działania korygujące i naprawcze w odpowiedzi na odchylenia
— realizacja działań związanych z zapewnieniem i nadzorem nad jakością
— kontrola jakości rezultatów
— obsługa zmian pojawiających się w trakcie trwania projektu

5. Nadzór i bieżąca kontrola projektu
— współpraca z interesariuszami podczas realizacji
— planowanie i prowadzenie komunikacji w projekcie
— monitorowanie i raportowanie postępów

6. Zamykanie projektu i podsumowanie
— formalne akceptacje oraz przekazanie produktów projektu
— rozliczenie projektu (czas, budżet, zakres)
— podsumowanie osiągniętych celów i dostarczonych produktów
— ocena projektu oraz zastosowanych procesów
— zebranie doświadczeń i wniosków na potrzeby kolejnych projektów
— domknięcie współpracy z zespołem projektowym
— formalne zamknięcie administracyjne projektu
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Moduł II: Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków. Agile i
elementy Scrum
1. Praktyczne wprowadzenie do podejścia projektowego – kaskadowo vs. zwinnie

— typowe pułapki zbyt szczegółowego i sztywnego planowania
— różnica między koncentracją na celu a koncentracją na produkcie
— planowanie i realizacja projektu przy ściśle określonych wymaganiach i

ograniczeniach (podejście kaskadowe)
— planowanie i realizacja projektu na bazie ogólnych oczekiwań i

zdefiniowanego celu (podejście kaskadowe oraz zwinne)
— omówienie technik i praktyk

— cel projektu w języku korzyści
— formułowanie i zbieranie oczekiwań
— definiowanie wymagań
— projektowanie produktu (wizja, projekt BDUF/EDUF, prototyp)
— plan projektu
— zadania oraz ich sekwencja (lista zadań, kolejność realizacji)
— weryfikacja i walidacja rezultatów

2. Na czym polega projektowanie zwinne
— rozpoznanie otoczenia, środowiska i ograniczeń projektu

— dobór cyklu życia projektu (kaskadowy, iteracyjny, zwinny)
— ocena specyfiki własnego środowiska projektowego

— podstawy podejścia zwinnego
— manifest zwinności – główne założenia
— zasady zwinności w praktyce
— typowe trudności i pułapki przy wdrażaniu zwinności

— omówienie wybranych technik i modeli
— CYNEFIN jako model opisu środowiska projektu
— proces sztywny – kiedy ma sens
— proces adaptacyjny – kiedy jest korzystny
— timeboxing jako sposób organizacji pracy
— rozwiązania emergentne (ewolucyjne)
— Agile Manifesto i jego znaczenie

3. Projekt tworzony przez ludzi i dla ludzi – role zwinne
— kluczowe perspektywy patrzenia na projekt

— różnica między samym zainteresowaniem projektem a podjęciem
realnego zobowiązania projektowego

— potrzeby strategiczne, decyzje oraz nadzór
— sponsor, wizjoner i właściciel biznesowy – kto za co odpowiada
— obowiązki i uprawnienia wykonawców
— zadania operacyjne w ramach projektu
— identyfikowanie znanych ról i obowiązków na podstawie listy zadań

— rola właściciela produktu (Product Owner)
— operacyjny reprezentant biznesu
— zakres zadań i decyzyjności właściciela produktu

— zwinny zespół projektowy
— przejście od grupy ludzi do samoorganizującego się zespołu
— kluczowe umiejętności i cechy zespołu zwinnego
— kiedy zespół ma szansę stać się rzeczywiście zwinnym

— scrum master
— ewolucja roli od lidera do coacha
— przywództwo sytuacyjne w pracy scrum mastera

— omówienie technik i praktyk zespołowych
— dynamika rozwoju zespołu wg Bruce’a Tuckmana
— kompetencje w kształcie litery T (T-shape)
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— samoorganizujący się zespół – praktyczne znaczenie
— umocowanie i upoważnienie zespołu do podejmowania decyzji
— zarządzanie sytuacyjne w zespole zwinnym (model Kena Blancharda)

4. Organizacja projektu w podejściu zwinnym
— przygotowanie projektu

— wizja biznesowa projektu
— cel i zakładane korzyści
— wstępny zarys rezultatu / produktu
— tworzenie spójnej wizji biznesowej

— omówienie technik i praktyk
— formułowanie celu językiem korzyści
— zastosowanie zasady SMART
— „opowieści” (epics) jako forma opisu wymagań
— backlog projektu (project backlog) jako lista prac

5. Planowanie na poziomie strategicznym
— wizja produktu docelowego
— użytkownicy oraz otoczenie projektu
— priorytetyzacja i podział na wydania, etapy, sprinty – korzyści i produkty

cząstkowe (timeboxing)
— szacowanie rozmiaru i złożoności produktu
— stworzenie planu strategicznego w podejściu zwinnym
— omówienie wykorzystywanych technik

— epics, themes, user stories – opowieści, tematy i historyjki użytkownika
— story mapping – budowa wizji produktu
— backlog (zaległości) – uporządkowana lista prac
— priorytetyzacja z użyciem MoSCoW, „pajęczej sieci”, macierzy wartości
— estymacja T-shirt, ranking i inne proste techniki

6. Planowanie sprintu
— ustalenie celu sprintu
— zdefiniowanie oczekiwań wobec sprintu
— nadanie priorytetów zadaniom
— estymacja pracochłonności
— identyfikacja konkretnych zadań
— opracowanie planu sprintu
— omówienie technik i praktyk używanych przy planowaniu

— historyjki użytkownika jako jednostki pracy
— praca z backlogiem
— priorytetyzacja z wykorzystaniem MoSCoW
— estymacja: idealny dzień, idealna godzina, story points, poker

planistyczny
— velocity (szybkość zespołu)
— wydajność zespołu a problem wielozadaniowości
— tablica zadań jako wizualizacja pracy
— definition of done (definicja ukończenia)

7. Sprint – iteracyjne wytwarzanie rozwiązania
— sprint swobodny vs. sprint bardziej strukturalny

— rozliczanie i planowanie dnia pracy
— realizacja dziennych zadań
— gromadzenie obserwacji z realizacji prac
— przegląd backlogu sprintu oraz całego projektu
— dostarczenie produktu w ramach sprintu
— prowadzenie codziennych stand-upów
— systematyczne zbieranie obserwacji
— ponowny przegląd backlogu i ustalanie priorytetów
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— omówienie technik i praktyk wspierających sprint
— spotkanie typu stand-up
— tablica zadań (task board)
— tablica retro
— refinement / grooming backlogu
— refaktoryzacja (refactoring)
— dług technologiczny (technical debt)

8. Przegląd sprintu (Sprint Review)
— prezentacja efektów pracy
— sprawdzenie (walidacja) rezultatów
— przegląd backlogu sprintu i całego produktu
— omówienie wyników sprintu
— decyzje: co dalej w kolejnym sprincie

9. Retrospektywa sprintu
— zebranie i podsumowanie obserwacji z iteracji
— zadania technologiczne wynikające z retrospektywy
— identyfikacja tego, co można poprawić w kolejnym sprincie
— omówienie technik i praktyk retrospektywy

— planowanie i moderowanie spotkania retro
— wykorzystanie tablicy retrospektywnej

10. Popularne modele i metodyki – inspiracje dla praktyków
— przegląd wybranych podejść: XP, Scrum, Lean, DSDM 2014 / APM v.2
— podejścia do ryzyka w środowisku zwinnym (PAQ)
— rekomendacje i przykłady praktycznego zastosowania omawianych modeli

Moduł III: AI w zarządzaniu projektami
1. Sztuczna inteligencja a zarządzanie projektami

— obszary, w których AI wspiera procesy projektowe (planowanie,
raportowanie, komunikacja, analiza ryzyk)

— dopasowanie narzędzi AI do stosowanej metodyki (Waterfall, Agile,
podejścia hybrydowe)

— zmieniająca się rola PM-a w erze AI – od realizatora zadań do
strategicznego lidera zmian

2. Strategie tworzenia promptów dla Project Managerów
— jak formułować pytania, aby uzyskać precyzyjne i praktyczne odpowiedzi
— tworzenie promptów do harmonogramów, raportów statusowych, analiz

ryzyka, komunikacji i eskalacji
— warsztat: pisanie promptów na bazie realnych sytuacji z projektów

uczestników
3. AI w komunikacji projektowej

— jak AI może wspierać przygotowywanie komunikatów dla zespołu, sponsora
i Steering Committee

— przykłady trudnych rozmów, negocjacji, mediacji i eskalacji wspieranych
przez AI

— symulacje: AI jako „sparring partner” w wymagających rozmowach
projektowych

4. Frameworki AI w zarządzaniu projektami – poziom operacyjny
— frameworki wspierające porządkowanie myślenia, planowanie zadań,

analizę ryzyk oraz doskonalenie procesów operacyjnych
5. Warsztat praktyczny: AI w raportowaniu i analizie projektu

— przygotowywanie statusów oraz generowanie raportów na bazie danych
projektowych

— praktyczne zastosowanie frameworków COAST i ERA
— ćwiczenie: zbudowanie własnego promptu do generowania tygodniowego

raportu z projektu
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6. AI w zarządzaniu strategicznym projektem
— wykorzystanie AI w analizie zależności, korzyści i ryzyk na poziomie

strategicznym
— wsparcie AI w podejmowaniu decyzji oraz ocenie skutków planowanych

zmian
— frameworki pomagające dopasować inicjatywy projektowe do celów

organizacji
7. AI a przywództwo i kompetencje miękkie PM-a

— jak AI może wspierać przywództwo, motywację zespołu, zarządzanie
konfliktami i komunikację z interesariuszami

— frameworki wspierające rozwój empatii, etyki i odpowiedzialnego
przywództwa w świecie nowych technologii

— warsztat: tworzenie empatycznych komunikatów z użyciem AI (trudna
rozmowa, feedback, sytuacja kryzysowa)

8. AI w analizie decyzji i interpretacji rezultatów
— jak rozumieć dane oraz rekomendacje generowane przez modele AI
— framework rozwijający umiejętność interpretacji oraz podejmowania

decyzji w oparciu o feedback AI
— ćwiczenia: jak unikać błędów decyzyjnych wynikających z nadmiernego

zaufania do AI
9. Mindset rozwojowy – świadoma niewiedza i zdrowy sceptycyzm wobec AI

— jak zachować krytyczne podejście do technologii i decyzji podpowiadanych
przez modele AI

— framework wspierający uczenie się poprzez eksperymentowanie i refleksję
10. Budowa własnej mapy kompetencji AI Project Managera

— opracowanie indywidualnej mapy kompetencji w obszarze AI
— zaplanowanie dalszego rozwoju w pracy z narzędziami AI

11. Warsztat końcowy: tworzenie własnego agenta AI dla projektu
— praktyczne tworzenie asystenta AI dla konkretnego projektu, wspierającego

prowadzenie prac
— prezentacje zespołowe – pokaz zastosowania AI i omówienie rezultatów
— dyskusja o roli AI w przyszłości pracy kierownika projektu

Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w projektach lub
wchodzących w rolę PM/PO/SM, liderów zespołów, analityków i specjalistów
biznesowych/IT, którzy chcą poznać pełny „stack” kompetencji PM: od
fundamentów, przez praktykę Agile/Scrum, po produktywne zastosowania AI w
realnych projektach.

Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Przyda
się ogólna znajomość pracy zespołowej oraz gotowość do ćwiczeń warsztatowych.
Na części dotyczącej AI warto mieć dostęp do przeglądarkowych narzędzi AI
(konto w jednym z popularnych rozwiązań), aby przerobić przykłady 1:1.

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
— Warszawa – ul. Jasna 14/16A
— Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
— Kraków – ul. św. Filipa 23
— Katowice – ul. Stawowa 10
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— Wrocław – ul. Rynek 35
— Gdańsk – ul. Toruńska 12
— Warsaw (English) – Jasna 14/16A
— Online (English) – your home, office or wherever you want
— na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku

angielskim)

Cena szkolenia
4090 PLN netto (VAT 23%)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

— autorskie materiały szkoleniowe,
— indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
— certyfikaty ukończenia szkolenia,
— drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
— możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po

szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 35 zł netto za
obiad.


